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регионального проекта

Чистый воздух (Липецкая область)

1. Основные положения

Чистый воздух (Липецкая область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Липецкая область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Тагинцев Н.Ф. Первый заместитель главы администрации Липецкой области

Рощупкина Г.П.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Рощупкина Г.П.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Липецкой области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов Липецкой области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Липецкой области "Развитие

транспортной системы Липецкой области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в крупных

промышленных центрах

Российской Федерации

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 508,570

0

Тысяча

человек

ФП -

--

1.2.

Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках проекта

100,00 31.12.201

7

0,0000 100,000

0

100,000

0

98,0000 96,0000 93,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1.

Объем потребления

природного газа в качестве

моторного топлива за

отчетный год

3,70 31.12.201

7

0,0000 4,9800 4,9800 6,7000 12,1400 16,3500 22,0000

Миллион

кубически

х метров

ФП -

--

2.2.

Снижение совокупного

объема выбросов за

отчетный год

100,00 31.12.201

7

0,0000 100,000

0

100,000

0

96,0000 92,0000 86,0000 80,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 98,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1. Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

кубических

метров

6,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Снижение совокупного объема выбросов за

отчетный год

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 96,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Снижен совокупный

объем выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

за отчетный год..

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 4 -

За счет реализации

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в г Липецке

достигнуто

снижение

совокупного

объема выбросов.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- 20

-

1.2

Утверждены и

актуализированы

комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в крупных

шт

- - - - -

Комплексный план

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух включает в

себя мероприятия

по снижению

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленных

центрах, включая

города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец

и Читу.

выбросов в

атмосферный

воздух от

стационарных и

передвижных

источников

выбросов,

модернизацию и

развитие

государственной

сети за

загрязнением

атмосферного

воздуха

Росгидромета.

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Проведен анализ

мероприятий,

включенных в

комплексные планы

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух с

учетом

УСЛ

ЕД

- 1 - - -

Сформирована база

данных по

загрязнителям и их

вкладам в

состояние

атмосферного

воздуха.

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного воздуха

2.2

Сформированы

портфели

инвестиционных

проектов по

снижению выбросов в

атмосферу на

территориях городов-

участников

федерального проекта

«Чистый воздух»

УСЛ

ЕД

- - - - -

Меморандумы с

органами власти

субъектов

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -1 -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

человека0

Утверждены и актуализированы

комплексные планы мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города

Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу.

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.

1.2

200,005 677 200,00 2 800 200,004 608 567,20 200,00 13 086 567,20200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

200,00200,00 200,008 567,20 200,00 9 567,20200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

200,00200,00 200,008 567,20 200,00 9 567,20200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,005 677 000,00 2 800 000,004 600 000,00 0,00 13 077 000,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 608 567,20 5 677 200,00 2 800 200,00 200,00 200,00 200,00 13 086 567,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 567,20 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 9 567,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 600 000,00 5 677 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 13 077 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00

200,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00

200,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Результат "Утверждены и

актуализированы комплексные

планы мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу."

Комплексный план по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух включает в

себя мероприятия по снижению

выбросов в атмосферный воздух от

стационарных и передвижных

источников выбросов,

модернизацию и развитие

государственной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

Росгидромета.

Рощупкина

Г.П.

- 01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Снижен совокупный

объем выбросов загрязняющих

За счет реализации комплексных

планов мероприятий по снижению

Рощупкина

Г.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

веществ в атмосферный воздух за

отчетный год."

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в г Липецке

достигнуто снижение совокупного

объема выбросов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Строительство нового участка для

обеспечения безводного охлаждения

всего образующегося шлака

доменного цеха №1."

Отчет Пуско-наладочные работы,

ввод в эксплуатацию

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "АО

"Липецкцемент". Оснащение

источников выбросов загрязняющих

веществ АО "Липецкцемент"

автоматическими анализаторами."

Отчет Разработка технического

задания и проект системы.

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка "Приобретение

специализированной техники,

работающей на газомоторном

топливе"

Отчет Мероприятие будет

реализовано при условии выделения

финансирования из федерального

бюджета

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "АО

"Липецкцемент". Оснащение

цементной мельницы №6

современными энергоэффективным

сепаратором."

Отчет , проведение строительно-

монтажных и пуско-наладочных

работ

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "АО

"Липецкцемент". Приобретение

комбинированной дорожной

машины"

Отчет Приобретение установки

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "АО

"Липецкцемент". Реконструкция

бетонной стены бункерной части со

стороны клинкерного склада."

Отчет Проведение ремонта

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "МУП

"Липецкая станция аэрации".

Строительство и реконструкция

городских очистных сооружений

МУП "Липецкая станция аэрации".

Разработка ПСД"

Отчет окончание реализации

мероприятия - 31.05.2022 года

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Строительство электростанции для

утилизации вторичных топливных

газов"

Отчет Согласование проектной

документации в ГЭЭ

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Обновление

подвижного состава общественного

транспорта, в том числе развитие

электротранспорта"

Отчет Поставлен 41 автобус,

подписаны акты приемки -

передачи. Выполнен ремонт 9,83 км

трамвайных путей в однопутном

исчислении, подписан акт

выполненных работ Мероприятие

будет реализовано при условии

выделения финансирования из

федерального бюджета

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Развитие

дорожной инфраструктуры путем

внедрения АСУДД"

Отчет мероприятие будет

реализовано при условии выделения

финансирования из федерального

бюджета

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "ПАО "Квадра"-

"Липецкая генерация".

Переключение тепловых нагрузок

потребителей котельной по ул.

Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г.

Липецке (замена оборудования

Отчет Замена оборудования

котельной, строительство тепловой

магистрали

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

котельной, строительство тепловой

магистрали)"."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Капитальный ремонт доменной печи

№4, в том числе с реконструкцией

аспирационных систем и заменой

воздухонагревателей."

Отчет Строительно-монтажные

работы, пусконаладочные работы,

ввод в эксплуатацию

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Реконструкция аспирационных

систем для улавливания

неорганизованных выбросов

миксерного отделения в

конвертерном цехе №1"

Отчет Закупка оборудования,

строительно монтажные работы

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Реконструкция аспирационной

системы литейного двора доменной

печи №3"

Отчет Проведение пусконаладочных

работ, ввод в эксплуатацию.

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "МУП

"Липецкая станция аэрации".

Строительство и реконструкция

городских очистных сооружений

МУП "Липецкая станция аэрация".

Разработка ПСД."

Отчет разработка ПСД включает в

себя прохождение ГЭЭ и

государственную экспертизу

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "АО

"Липецкцемент". Оснащение

источников выбросов загрязняющих

веществ АО "Липецкцемент"

автоматическими анализаторами"

Отчет Строительно-монтажные

работы, внедрение системы в

Федеральный информационный

фонд и приемка системы в

промышленную эксплуатацию

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "ПАО "НЛМК".

Строительство электростанции для

Отчет Строительно-монтажные

работы завершены

-

Рощупкина

Г.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утилизации вторичных топливных

газов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Обновление

подвижного состава общественного

транспорта, в том числе развитие

электротранспорта"

Отчет Мероприятие будет

реализовано при условии выделения

финансирования из федерального

бюджета

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "МУП

"Липецкая станция аэрации".

Строительство и реконструкция

городских очистных сооружений

МУП "Липецкая станция аэрации".

СМР."

Отчет мероприятие будет

реализовано при условии выделения

финансирования из федерального

бюджета

-

Уваркина Е.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Результат "Проведен анализ

мероприятий, включенных в

комплексные планы по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха"

Сформирована база данных по

загрязнителям и их вкладам в

состояние атмосферного воздуха.

Рощупкина

Г.П.

- 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Сформированы портфели

инвестиционных проектов по

снижению выбросов в атмосферу на

территориях городов-участников

федерального проекта «Чистый

воздух»"

Меморандумы с органами власти

субъектов Российской Федерации

Рощупкина

Г.П.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15

2 Администратор регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 10

Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15

6 Участник регионального

проекта

Кондратов Ю. В. Руководитель филиала

"ЦЛАТИ по Липецкой

области" ФГБУ "ЦЛАТИ по

ЦФО"

1

7 Участник регионального

проекта

Соломахина Н. М. Начальник 1

8 Участник регионального Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15



проекта

9 Участник регионального

проекта

Уваркина Е. Ю. и.о. главы города Липецка 30

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта

«Чистый воздух»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рощупкина Г. П. Начальник управления Тагинцев Н. Ф. 15


