
Липецкая область

Управление экологии и природных ресурсов

ПРИКАЗ

20 июля 2023 года г. Липецк N2 139

o внесении изменений в приказ управления
экологии и природных ресурсов Липецкой
области от 19 декабря 2019 года N9 474 «06
утверждении инвестиционной программы
000 «Чистый город» в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на
2020-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N2 89-Ф3
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2016 года J’& 424 «06 утверждении порядка
разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за
реализацией инвестиционных и производственных программ», распоряжением
Правительства Липецкой области от 27 декабря 2022 года J’& 701-р «Об
утверждении Положения об управлении экологии и природных ресурсов
Липецкой области», приказом управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области от 02 декабря 2019 года J’& 434 «06 утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области» (в ред.
приказа от 15 ноября 2022 года JЧ2 379), Соглашением о реализации
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Липецкая область) от 14 февраля 2019 года N2 051-
2019-G2009-1 (в ред. дополнительного соглашения J’& 7 от 2 декабря 2022 года)
и на основании письма 000 «Чистый город» вх. от 29 июня 2023 года N~ 47-
1883 (исх. от 29 июня 2023 года З’& 513)



ГIРI1КАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой

области от 19 декабря 2019 года N2 474 «06 утверждении инвестиционной
программы 000 «Чистый город» в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на 2020-2027 годы» («Липецкая газета», 2019,
27 декабря, 2020, 25 декабря, 2021, 17 декабря, 2022, 25 ноября) следующие
изменения:

в приложении:
в таблице «Перечень мероприятий инвестиционной программы, их

описание и обоснование необходимости их проведения»:
в графе «Год окончания реализации мероприятия» строки 3.1.1. цифры

«2023» заменить цифрами «2024»;
в графе «2023» строки 3.1.1. цифры «84508,35» заменить цифрами

«20000,00»;
в графе «2024» строки 3.1.1. цифру «0» заменить цифрами «64508,35»;
в графе «после реализации мероприятий» строки 4.1.1. цифры «13»

заменить цифрами «3,5»;
таблицу «График реализации мероприятий инвестиционной программы с

указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ»
изложить согласно приложению;

в таблице «Финансовый план регулируемой организации или
нерегулируемой организации, составленный на период реализации
инвестиционной программы, источники их финансирования на каждый год
действия инвестиционной программы»:

в графе «2023» строки 4 цифры «104512,71» заменить цифрами
«40004,36»;

в графе «2024» строки 4 цифры «23326,93» заменить цифрами
«87835,28»;

в графе «2023» строки «ИТОГО по инвестиционной программе» цифры
«15 1215,33» заменить цифрами «86706,98»;

в графе «2024» строки «ИТОГО по инвестиционной программе» цифры
«23326,93» заменить цифрами «87835,28».

2. Отделу инфраструктуры твердых коммунальньих отходов учесть
вносимые настоящим приказом изменения в приказ управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области от 19 декабря 2019 года N~ 474 «Об
утверждении инвестиционной программы ООО «Чистый город» в области
обращения с твердыми коммунальньими отходами на 2020-2027 годы» при
очередной корректировке Территориальной схемы обращения с отходами
Липецкой области.

Начальник управления Г.П. Рощупкина



Приложение
к приказу управления экологии и природных
ресурсов от июля 2023 года К~
«0 внесении изменений в приказ управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области
от 19 декабря 2019 года З’& 474 «06 утверждении
инвестиционной программы 000 «Чистый город» в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами на 2020-2027 годы»

График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов
осуществления работ

Начало 2022 год 2023 год 2024 год
J’& Наименование Окончание ——————————————————————————

,~, реализа-
n/n мероприятии реализации 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подготовка
.. январь

1 проектнои 2020 январь 2021
документации

Прохождение

2 экспертиз январь октябрьпроектной 2021 2022
документации

~ Строительство октябрь октябрьполигона ТКО 2022 2023

Площадка
захоронения 1-я октябрь октябрь

3.1 карта.Ввод 2022 2023
объекта в
эксплуатацию

Площадка
захоронения 2-я

‘ январь д~кабрь
3.2 карта. Ввод 2026 2027

объекта в
эксплуатацию



Площадка
захоронения 1-я
карта. Ввод
объекта в
эксплуатацию
Площадка
захоронения 2-я
карта. Ввод
объекта в
эксплуатацию

Nв Наименование
nm мероприятий

Начало
реализа

ции

Окончание
реализации

2022 год

1234 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2023 год

Строительство
мусоросортиро

вочного октябрь июнькомплекса. 2023 2024
Ввод объекта в
эксплуатацию
Площадка
компостирова январь декабрь

5 ния. Ввод 2024 2024
объекта в
эксплуатацию

2024 год

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

б

Инсинератор
ная установка.
Ввод объекта в
эксплуатацию

7 8 9 10

январь
2025

11 12

декабрь
2025

J~в Наименование Начало Окончание 2025 год 2026 год 2027 год
.~. реализа- ——————————————————————---—-———

n/n мероприятии ции реализации 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подготовка
~. январь

1 проектнои 2020 январь 2021
документации

Прохождение

2 экспертиз январь октябрьпроектной 2021 2022
документации

~ Строительство октябрь октябрьполигона ТКО 2022 2023

3.1
октябрь

2022
июнь
2023

3.2
январь
2026

декабрь
2027



Инсинератор
ная установка.
Ввод объекта в
эксплуатацию

Начало
N2 Наименование Окончание 2025 год 2026 год 2027 год

реализа- — — — — — —n/n мероприятий реализации 1 2 ~ 4 5 б 8 9 7 8 9 8 9 101112
ции

Строительство
мусоросортиро

ночного январь декабрькомплекса. Ввод 2023 2023
объекта в
эксплуатацию
Площадка
компостирова

5 ния. Ввод январь декабрь2024 2024
объекта в
эксплуатацию

б
январь
2025

декабрь
2025


